
R8営繕　国府支援学校　徳・国府　ダイバーシティ棟改修工事建築
工期

1.準備工
（調査・書類作成等）

2.仮設工事
（仮囲・足場組）

3.解体撤去工事
（土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・天井・間仕切等）

4-1.外壁改修工事

4-2.鉄骨、躯体工事

5-1.外壁左官補修

5-2.建具工事

6-1.防水工事
（屋根、廊下等）

6-2.金属内装工事

7-1.外装塗装工事

7-2.左官工事

8-1.外部足場撤去

8-2.内部塗装工事

9.内装工事
（クロス・床シート等）

10.ユニット工事
（家具等）

11.美装工事

12.後片付け、完成

作 業 フ ロ ー チ ャ ー ト
令和８年 令和９年

７月 ８月 ９月 １０月

全 体 工 程 表 自：令和　８年　７月２３日
至：令和　９年　６月２０日

請負者：株式会社　国際

４月 ５月 ６月 ７月１１月 １２月 １月 ２月 ３月


